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bosshart consulting � Hallerstrasse 50 � CH-3012 Bern 

Risiko 1: Hochwasser im Teppichlager 
Risikoeigner: Geschäftsführer 

Beschreibung: Durch starkes Hochwasser des angrenzenden Dorfbaches kann der Keller des 
Teppichgeschäftes überflutet werden. Dadurch werden die dort gelagerten Tep-
piche beschädigt bzw. zerstört. 
 

Gefahrengebiet: Gefahren für operative Prozesse 

Gefahrenbereich: Gefahren für Produktionsanlagen (Elementarereignisse) 
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IST und SOLL 

 
x Risiko vermeiden 

x Risiko vermindern 

 Risiko akzeptieren  

Ursachen des Risikos 

• häufigere, schnellere und stärkere Hochwasser (Klimawandel) 

• Bach direkt neben dem Grundstück 

• Teppichlager im Keller 
 
Frühwarnindikatoren 
Risk  Nr Indikator Prio Typ 

1 1 Wetterbericht sagt starke Regenfälle 
voraus oder lang anhaltender Regen 

A Beob 

1 2 mehr als 50% der Teppiche im Keller B Org 

     

     

      

Risk  Nr Massnahmen  Art Verantw.  Termin Kosten  Prio  Typ 

1 1 Kellerfenster vermauern präv. GL 15.9.07 1’200 A Bau 

1 2 Mauer an der Grundstücksgren-
ze zum Bach 

präv. GL 30.6.08 20’000 B Bau 

1 3 Lager in 1. Stock verlegen (La-
derampe und Lift müssen um-
gebaut werden) 

präv. GL 31.12.08 ca 
120’000 

A Bau 

1 4 bei Unwetterwarnung Keller 
ausräumen 

reakt. MA bei Bed. je 2’000 A Org 

1 5 Versicherung abschliessen präv. FI sofort 30'000/J C Vers 

         

         

Bemerkungen: 

 
 


